
温教建〔20l9〕20号

关于2O19年市本级小型基建项目（招投标

阶段）进展完成情况的通报

市局各直属学校（单位）｀筹建组:

根据《温′｜｜市教育局办公室关于印发温州市本级教育基建

项目督查工作制度的通知》（温教办建〔20l8〕7号）文件要求’

现将各单位20l9年小型基建项目招投标阶段进展情况通报如

下:

-｀整体｜吉况

根据20l9年初部门预算及教育费附加安排’市局直属学校

（单位）实施小型基建项目l08个’预算金额7l6663万元·

经核实’其中项目转装备6个、合并3个、暂缓4个、取消l4

个、燃气项目l个’实际进行预算审核并招投标的小型基建项

目80个’涉及学校（单位）36所°

年内新增小型基建项目l4个’涉及学校（单位）9所。

二｀目前进展

截至6月30日’l0ˉ50万元的项目完成招投标44个’完
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成率88％。50ˉ400万元的项目完成招投标l7个’完成率56％。

目前累计完成6l个项目招投标工作’完成率763％（详见附表

l）.其中:

（一）温州市第二十二中学等22所学校完成率为l00％’

共完成46个。

（二）温州市龙湾永强中学等9所学校共27个项目’已完

成l5个’l2个项目未完成招投标工作。

（三）温州市艺术学校、温州市学生实践学校、温州市第

三十二中学筹建组、温州第二高级中学、温州市洞头区第一中

学5所学校共7个项目’均未完成招投标工作·

年内新增的l4个小型基建项目’其中4个已完成招投标工

作°（详见附表2）

三｀下-步工作

（一）根据基建项目督查工作制度及局领导要求’各学校

须在7月l0日前完成小型基建项目招投标工作’否则取消当年

未完成招标的小型基建项目实施。7月份局领导组织召开督查

例会’对未完成“项目施工招投标’’的单位进行约谈。

（二）为确保小型基建项曰暑假期问有效推进’减少对正

常教学秩序的影响’提高项目预算执行率’请各单位按照督查

制度要求’继续做好小型基建项目后续工作的推进’确保按时

间节点完成各项工作°

附件: l.20l9年市本级学校l0ˉ400万元小型基建项目招

投标进展情况（截至6月30日）
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220l9年市本级学校l0ˉ400万元小型基建新增项

目招投标进展情况（截至6月30日）
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