温州市教育局直属学校（单位）小型基建项目建设流程图

一、项目申报：




二、设计和招投标：



    

三、施工、验收和归档：









四、工程结算：




附件1





分管局长





基建中心





学校（单位）





计财处





财政局





按规定报送财政局





一处三中心联审会议审查





现场审核提出意见





根据项目建设方案、估算清单线上申报





下达预算





基建中心


预决算科








学校（单位）





学校（单位）





学校（单位）





招标承诺


招标摇号





开标(6.30前)





学校（单位）





学校（单位）





基建中心


技术科





基建中心


预决算科





发招标文件、清单、施工图等








线上审核(5.25前)





清单及控制价线上报审





线上审核(5.15前)





施工图纸线上报审





基建中心


预决算科








基建中心


工程管理科





基建中心工程管理科、设计、监理、施工单位、其他单位








学校（单位）





学校（单位）





组织验收（8.20前）





工程档案归档





基建中心


工程管理科





学校（单位）





施工单位





施工单位





验收资料线上报审





组织施工        





工程变更


       





学校（单位）





学校（单位）





线上审核





施工许可线上备案








基建中心工程管理科





学校（单位）、监理单位审核（双确保）





基建中心


预决算科





财政局





施工单位





学校（单位）





按合同约定支付余款





结算审价





即办审核（11.15前）








办理结算


核对工程量








